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Auftraggeber

Gemeinde Großbettlingen

Lagebezeichnung

B 313 Großbettlingen

Leistungsumfang

Vermessung

Planung

Ausschreibung

Bauleitung

Bearbeitungszeitraum

2006

Baukosten

0,25 Mio 
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INGENIEURGEMEINSCHAFT LAMPARTER

BERATENDE INGENIEURE VBI

Landau "ND 5"

Maßnahmeträgerschaft

Auftraggeber

Stadt Landau

Hans Lamparter GmbH, 

Weilheim

Lagebezeichnung

Stadt Landau

Ortsteil Nußdorf, 

Baugebiet ND 5

Leistungsumfang

Ingenieurleistungen für 

Schmutzwasserkanalisation

Regenwasserableitung

Wasserversorgung

Gas- und Stromversorgung

Straßenbau

Freianlagen

Maßnahmeträgerschaft

Bearbeitungszeitraum

2006 - 2008

Kennzahlen 

Geltungsbereich ca. 4,0 ha

Nettobaufläche ca. 2,5 ha

ca. 51 Bauplätze

ca. 75 Wohneinheiten

Baukosten 

ca 1,75 Mio. € 

= 69,68 €/m² Bauplatz

Genehmigungsverfahren

Bebauungsplan

l01.09.2006   Abschluss städtebaulicher Vertrag

l19.09.2008   Unanfechtbarkeit Umlegung

l15.11.2006   letzte Kostenerstattungsvereinbarung 

                     wurde unterzeichnet

lDez. 2006    Entwurfsplanung

lJanuar 2007 Beschluss, dass in nur 1 Bauphase die kompletten 

                     Erschließungsanlagen hergestellt werden sollen - 

                     Kosteneinsparung ca. 10%

l15.02.2007   Information der Eigentümer zu 1 Bauphase

l06.03.2007   Eigentümerversammlung zu 1 Bauphase

lApril 2007     alle Zustimmungen zu 1 Bauphase und 

                     Gas- / Stromvorverlegung liegen vor

l11.05.2007   Abschluss 1. Ergänzungsvertrag zum 

                     städtebaulichen Vertrag bzgl. 1 Bauphase

lMai/Juni 2007  Ausführungsplanung und Ausschreibungen

l09.07.2007   Vorlage der Ausführungsbürgschaft (100%) durch 

                     HL GmbH über 1.5 Mio €

l10.07.2007   Beginn der Erschließungsarbeiten mit Spatenstich

l20.12.2007   mängelfreie Abnahme der Erschließungsarbeiten

lFrühjahr 2008   Begrünungsarbeiten

l21.07.2008   Erstellung der Endabrechnung (die Kosten der 

                     Kostenberechnung konnten eingehalten werden.

l30.07.2008   Genehmigung der Endabrechnung durch 

                     die Stadt Landau

lAugust 2008 Endabrechnung mit den Eigentümern.

Baugebiet “ND 5”


